Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение
— детский сад №2 общеразвивающего вида
с приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному
развитию детей
закрытого административно-территориального образования
поселок Солнечный Красноярского края

ПЛАН

по введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС) в МКДОУ №2 «Солнышко» ЗАТО п. Солнечный Красноярского края

№ п/п	Мероприятие	Примерные сроки	Ответственные	Ожидаемый результат	Формы отчетных документов			
1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС НОО								
1	Изучение нормативно- правовой базы и методических рекомендаций поведению ФГОС	Апрель 2014	Заведующий МКДОУ, зам. зав по ВМР	Создание нормативноправовой базы				
2	Создание рабочей группы по подготовке введения ФГОС	Май 2014	Заведующий МКДОУ, зам. зав по ВМР	Создание и определение функционала рабочей группы	Приказ о рабочей группе по подготовке введения ФГОС ДО			
3	Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по реализации направлений ФГОС	Май 2014	Руководитель рабочей группы	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС ООО	План- график			
4	Организация непрерывного повышения квалификации по проблеме введения ФГОС	Поэтапно, весь период	Зам.зав. по ВМР	Поэтапная подготовка педагогических кадров к введению ФГОС ДО	ИОП педагогичес ких работников			
5	Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС	2014	Заведующий МКДОУ	Получение объективной информации о готовности ДОУ к переходу на ФГОС	Совещание при заведующей			
6	Разработка плана методического сопровождения введения ФГОС в ДОУ	2014	Зам.зав. по ВМР	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС	План			
7	Организация блока методических совещаний по изучению ФГОС	2014-2016	Заведующий МКДОУ	Осмысление содержания ФГОС	План мероприяти й			
8	Проведение инструктивнометодических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС ООО	Поэтапно, весь учебный год	Зам.зав. по ВМР	Ликвидация профессиональных затруднений и уточнение смысловых понятий	Протоколы			
9	Организация работы по разработке образовательной программы ДО в соответствии с примерными образовательными программами	2014-2016	Заведующий МКДОУ	Создание ООП ДО	Проект программы			
10	Обсуждение и утверждение основной образовательной программы	2014-2016	Заведующий МКДОУ	Наличие ООП ДО	приказ			
11	Повышение педагогической компетентности родителей	2014-2016	Заведующий МКДОУ, зам. зав	Разработка плана работы воспитателями	План работы			

	Т			T	1
	по освещению вопросов внедрения ФГОС ДО(родительские собрания, информационные стенды)		по ВМР, воспитатели групп	групп	
12	Установление связи с социумом (МКДОУ1,3,4; МКОУ «НОШ №1»; МКОУ ДОД Детский экологический центр	2014-2016	Заведующий МКДОУ, директора ОУ	Проведение совместных мероприятий	Договор,
13	Взаимодействие ДОУ с МКОУ «НОШ №1» по обеспечению преемственности начального и дошкольного образования в условиях реализации ФГОС	2014-2016	Зам. зав по ВМР и зам. дир по УМР, учителя начальных классов, воспитатели ДОУ		План работы
14	Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности ДОУ	поэтапно	Заведующий МКДОУ	Дополнения в документы, регламентирующие деятельность ДОУ по внедрению ФГОС	Приказ об утверждени и локальных актов, протоколы МС, педсовета
15	Мониторинг введения ФГОС	Весь период	Заведующий МКДОУ	Диагностические материалы	План контроля
16	Организация отчетности по введению ФГОС	Весь период	Заведующий МКДОУ		Отчеты
17	Разработка и утверждение календарно-тематических планов педагогических работников на2014-2015гг.	2014-2015гг.	Заведующий МКДОУ, зам. зав по ВМР, воспитатели групп	Наличие календарнотематических планов	Протокол
		дровое обеспе	чение внедрения		
1	Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации педагогов по вопросам перехода на ФГОС ДОУ	Весь период	Заведующий МКДОУ	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС	План-график
2	Организация постоянно- действующего семинара по методическим проблемам, связанным с введением ФГОС.	Весь период	Заведующий МКДОУ. Зам. зав по ВМР	Ликвидация затруднений	Протокол
3	Представление педагогического опыта, через организацию НОД, мастер – класс.	Весь период	Заведующий МКДОУ, зам. зав по ВМР, воспитатели групп	Повышение профессиональной компетентности педагогов ДОУ	Организация НОД, мастер – класса
4	Наблюдение за деятельностью педагогов с	Весь период	Заведующий МКДОУ, зам. зав	Оказание помощи в	Контроль, аналитическ

	целью индивидуального		по ВМР,		ая справка				
	сопровождения по		no Bivii,		ия спривки				
	внедрению ФГОС ДО								
	3. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС								
1	Обеспечение обновления ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС к минимальной оснащенности учебного процесса.	Поэтапно	Заведующий МКДОУ	Определение необходимых изменений в оснащенности ДОУ с учетом требований ФГОС	Информацио нная справка				
2	Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ДОУ.	Весь период	Заведующий МКДОУ	Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП с требованиями ФГОС	Информацио нная справка				
3	Обеспечение ДОУ печатными и электронными образовательными ресурсами ООП.	Весь период	Заведующий МКДОУ	Оснащенность библиотеки необходимыми УМК, учебными, справочными пособиями, художественной литературой	Информацио нная справка				
4	Обеспечение доступа педагогическим работникам, переходящим на ФГОС, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных.	Весь период	Заведующий МКДОУ	Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений педагогов	Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте ДОУ «ФГОС»				
	4. Создание организацио	нно-информа	ционного обеспе	чения внедрения ФГОО	СДО				
1	Размещение на сайте ДОУ информации о введении ФГОС	2014-2016	Заведующий МКДОУ	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС	Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте ДОУ «ФГОС»				
2	Обеспечение публичной отчетности ДОУ о ходе и результатах введения ФГОС (Включение в публичный доклад заведующего ДОУ раздела, отражающего ход введения ФГОС).	2014-2016	Заведующий МКДОУ	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС	Размещение публичного отчета на сайте ДОУ				
3	Информирование общественности через СМИ о подготовке к введению и порядке перехода ДОУ на новые ФГОС	Весь период	Заведующий МКДОУ	Обеспечение условий открытости в реализации ФГОС всех субъектов образования	Публикации				